

Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi 2, 1.8.2021–31.5.2022

Tiivistelmä ja tausta

Suomen mallissa päätavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Suomenmallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kalajoen Hyvinvointisuunnitelman mukaan tavoitteena oli lasten osallisuuden lisääminen, toimenpiteenä Suomenmallin käyttöönotto koulupäivän yhteydessä tarjottavien kulttuuri- ja liikuntaharrastusten muodossa.

Toteutusaika 01.08.2021 - 31.05.2022 (Päätös 01.08.2021 – 30.06.2022.)

Tavoitteet

Päätavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Suomenmallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Tavoitteena oli perustaa 64 kerhoryhmää.

Toimenpiteet

Suunniteltiin 64 kerhoryhmää, joihin ilmoittautuminen oli 16.-22.8.21. Kerhoryhmä perustettiin, mikäli ilmoittautuneita oli 7 tai enemmän. Alakouluikäisille muodostui 34 kerhoryhmää ja yläkouluikäisille 8. Toteutuneiden kerhoryhmien kokonaismäärä oli 42. Kerhoisällöt vastasivat koululaiskyselyssä 2020 esitettyjä toiveita ja pilottivaiheessa muodostuneita. Säännölliseen kerhotoimintaan osallistui 507 perusopetuksen oppilasta, mikä on n. 33 % Kalajoen oppilasmäärästä. Pilottivaiheesta järjestettävien kerhojen määrä kasvoi 17 % ja osallistujamäärä 15 %. Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Koronaepidemian rajoitustoimenpiteen vaikuttivat syksyllä 2021 koulun ulkopuolisten toimijoiden osallistumista ohjaustehtäviin ja rajoittivat tilojen käyttöä. COVID-19 vaikutti osallistujamääriin ja karanteenijat vaikuttivat myös ohjausjärjestelyihin. Talouden toteumassa tämä näkyy hankesuunnitelmaan nähden alijäämäisinä ohjauskuluina sekä säästyneinä tilakuluina.

Hankkeessa oli mukana kaksi alakoulua ja kaksi yhtenäiskoulua. Alakoulujen oppilaita hankkeessa oli mukana 452 ja yläkoulujen oppilaita 55, yhteensä 507 osallistujaa. Kerhot olivat kädentaito-, liikunta-, nuorisotyö-, luonto-, taide ja kulttuuri, tietotekniikka ja e-pelaaminen sekä monialaisia kerhoja. Ohjaustunteja kertyi 1 449 tuntia, 42 kerhossa.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli hyväksynyt hankkeelle 93 750 € kustannusarvion ja myöntänyt 80 % avustuksen, 75 000 €. Hankkeen toteutuneet kustannukset jäivät em. systä 78 740,31 euroon ja valtion avustusta käytettiin 62 992,25 €, Kalajoen kaupungin omarahoitusosuudeksi jäi 15 748,06. Varat käytettiin suunnitelman mukaisesti koordinaattorin ja ohjaajien palkkoihin, hieman materiaaleihin ja väline- yms. hankintoihin sekä tilakustannuksiin.

Vastuuorganisaatio

Hanke on sivistyspalvelun hanke ja sen johtaja on sivistysjohtaja Tiina Kangas. Käytännön toteutusta johtaa palvelualuevastaava Juha Isolehto yhteistyössä perusopetuksen toimijoiden kanssa.