



Aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuritoimi

KUMMALAN NURMIKENTÄN SANEERAUS TEKONURMIKENTÄKSI -hanke

Tiivistelmä

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on myöntänyt Kalajoen kaupungille valtionavustusta 135000 € Kalajoen urheilukeskuksen Kummalan jalkapallokentän peruskorjaamiseen ja muuttamiseen tekonurmikentäksi.

Toteutusaika: 01.01.2022 – 31.12.2024 päätöksessä, hanke valmistui 31.12.2022

Toteutus:

Hanke toteutui suunnitellusti, mutta pieniä parannustoimenpiteitä tehtiin turvallisuuden lisäämiseksi ja kumirouheen kulkeutumisen ehkäisemiseksi. Kenttäalueen kokoa laajennettiin 740 neliömetrillä (kokonaisala 8588), jolla toimenpiteellä pyrittiin estämään kumirouheen leviämistä huoltotöiden yhteydessä ja varastoinnissa. Suoja-aitaa korotettiin kentän pitkiltä sivuilta, millä toimenpiteellä pyritään parantamaan parkkialueen turvallisuutta sekä estämään ylimääräiset pallohaut, mikä lisäisi kumirouheen kulkeutumista kenttäalueen ulkopuolelle.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 677651,61 €. Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto oli myöntänyt Kalajoen kaupungille valtionavustusta 135000 €, jolloin omarahoitusosuudeksi jäi 542651,61 e.

Vastuuorganisaatio:

Teknisen palvelun hankkeen johtaja on Marko Raiman, yhteyshenkilö kuntatekniikassa on Juha-Pekka Karihtala ja Kalajoki akatemiassa Juha Isolehto.